

Checkliste - die wichtigsten Termine bis zur Igeho 2019

| Checkliste | unsere Termine | Ihre Termine | erledigt |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|
| Platzierungsbeginn | Februar 2019 | | |
| Zusage des offerierten Platzierungsvorschlags | | 4 Tage nach Erhalt | <input type="checkbox"/> |
| Versand der Vertragsbestätigung mit definitiver Standzuteilung (mit Zugangsdaten für Dienstleistungsbestellungen im Online-Bestellservice www.m-manager.com und entsprechender Bestelltermine) | nach Erhalt Platzierungsbestätigung | | |
| Bestellung von Werbemitteln, Kundeneinladungen und weiteren Dienstleistungen für Standbau, Catering und Logistik im Online-Bestellservice (www.m-manager.com) | | ab Februar 2019 | <input type="checkbox"/> |
| Eingabefrist Standbauprojekt zur Bewilligung | | 28. Juni 2019 | <input type="checkbox"/> |
| Redaktionsschluss Print Ausstellerverzeichnis igeho24 | | 15. Juli 2019 | <input type="checkbox"/> |
| Versand der Akontorechnung (für Flächenmiete, obligatorisches Werbepaket Basis und Vorauszahlungspauschale für weitere Dienstleistungen) | August 2019 | | |
| Versand Werbemittel | ab August 2019 | | |
| Einsendeschluss für technische Bestellungen (detaillierte Angaben zu den Bestellformularen und Terminen finden Sie im Online-Bestellservice www.m-manager.com) | | 22. September 2019 | <input type="checkbox"/> |
| Versand der Zugangsdaten für das MCH-Logistiktool mit zugeteilter Auf- und Abbauphase | September 2019 | | |
| Buchung Zeitfenster im MCH-Logistiktool (https://ims.messe.ch) für Auf- und Abbau gemäss zugeteilter Phase | | ab Oktober 2019 | <input type="checkbox"/> |
| Igeho 2019 | | 16. - 20. November 2019 | |
| Versand der Schlussrechnung | Dezember 2019 | | |